## **DOCUMENTO DE ANALISIS DE CAMBIO**

**No**: 3

Pedido de cambio No: 3

Fecha: 03-02-2024

Sistema/Proyecto: Gestor de compra de Acciones

Ítem a analizar: CIGestorUS005

## Implementación Alternativa:

Uso de listas para guardar los registros.

## **Ítems Afectados**

Ítem ID	Descripción de Ítem	No Versión	Naturaleza del Cambio
	Historia de usuario		
	correspondiente al guardado de		
	los registros de la compra de		
CIGestorUS005	acciones.	V2	Nueva funcionalidad
	Prueba correspondiente a la		
	incorporación de la persistencia de		
CIGestorPR009	datos.	V2	Nueva funcionalidad

Esfuerzo Estimado: 3 días en agregar la nueva funcionalidad

Impacto en el Calendario: Se posterga 3 días en la entrega a la fecha

planificada

**Impacto en Costos:** No tiene costos monetarios, pero si costo en tiempo.

## Recomendación:

Crear un CRUD para evitar pedidos de cambios futuros por parte del cliente.