DOCUMENTO DE ANALISIS DE CAMBIO

No: 1

Pedido de cambio No: 1

Fecha: 03-02-2024

Sistema/Proyecto: Gestor de compra de Acciones

Ítem a analizar: CIGestorUS003

Implementación Alternativa:		

Ítems Afectados

Ítem ID	Descripción de Ítem	No Versión	Naturaleza del Cambio
	Historia de usuario		
	correspondiente al ingreso de		
CIGestorUS001	datos de la compra de acciones	V1	Cambio en ingreso de datos
CIGestorDS001	Diagrama de clases	V2	Añadir nueva clase
CIGestorDS002	Tarjeta CRC	V2	Añadir nueva tarjeta CRC
	Prueba correspondiente al de		
	cambio de % y Gancia/Perdida en		
CIGestorPR007	la compra de acciones.	V2	Añadir nueva funcionalidad

Esfuerzo Estimado: 2 a 3 días en agregar la nueva funcionalidad

Impacto en el Calendario: Se posterga 2 días en la entrega a la fecha

planificada

Impacto en Costos: No tiene costos monetarios, pero si costo en tiempo.

Recomendación:

Usar una Api de bolsa de valores gratuita para no tener costos monetarios.