## **DOCUMENTO DE ANALISIS DE CAMBIO**

**No**: 2

Pedido de cambio No: 2

Fecha: 03-02-2024

Sistema/Proyecto: Gestor de compra de Acciones

Ítem a analizar: CIGestorUS004

Implementación Alternativa:								

## **Ítems Afectados**

Ítem ID	Descripción de Ítem	No Versión	Naturaleza del Cambio
	Historia de usuario		
	correspondiente al ordenamiento		
	de los registros de la compra de		
CIGestorUS004	acciones.	V2	Nueva funcionalidad
	Prueba correspondiente al		
	ordenamiento de registros de		
CIGestorPR008	compra de acciones.	V2	Nueva funcionalidad

Esfuerzo Estimado: 1 día en agregar la nueva funcionalidad

Impacto en el Calendario: Se posterga 2 días en la entrega a la fecha

planificada

**Impacto en Costos:** No tiene costos monetarios, pero si costo en tiempo.

Recomendación:								